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Abstract 
This research intends to determine the performance of irrigation physical activiies of 
Donggala Kodi in 2014 based on: 1) economy ratio, 2) efficiency ratio, and (3)effectiveness ratio. 
This research is a descriptive by analyzing progress report of Irrigation project in Donggala Kodi 
in 2014. Data collection method is documentation and Data analysis tool is value for money 
concept. The results of the research concludes that the performance of Public Work Office on 
irrigation physical activity in Donggala Kodi in 2014 has been: 1) economically with economy 
ratio averagely under 100%; 2) efficiently conducted with efficiency averagely under 100%; 3) 
effectively conducted with effectivenessration of 100% in average. 
Keywords:  economy, efficiency, and effectiveness 
 
Dalam era globalisasi saat ini kesadaran 
masyarakat yang semakin cerdas dan kritis 
terhadap penyelenggaraan pembangunan 
menuntut dilakukannya transparansi dan 
akuntabilitas Publik. Masyarakat sering menilai 
organisasi sektor publik sebagai sarang 
pemborosan, sumber kebocoran dana, dan 
institusi yang selalu merugi. 
Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan 
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 
1999 yang digunakan sebagai dasar bagi 
serangkaian reformasi kelembagaan dalam 
menciptakan good governance, yaitu 
pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, 
transparan, responsif, dan akuntabel. 
Transparansi dan akuntabilitas dalam 
organisasi sektor publik harus memperhatikan 
value for money (VfM) dalam menjalankan 
aktivitasnya. Value for money (VfM) 
merupakan konsep pengelolaan organisasi 
sektor publik yang mendasarkan pada tiga 
elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas (Mardiasmo, 2009). 
Ruang lingkup ekonomi meliputi 
pemerolehan input dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada harga yang terendah. 
Efisien menyangkut pencapaian output yang 
maksimum dengan input tertentu, sedangkan 
efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat 
pencapaian hasil program dengan target yang 
ditetapkan. Dalam hal ini tujuan yang 
dikehendaki oleh masyarakat mencakup 
pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan 
Value for Money, yaitu: ekonomis (hemat 
cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber 
daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan 
sumber daya dalam arti penggunaannya 
diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, 
serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai 
tujuan dan sasaran. Dari ketiga elemen pokok 
Value for Money tersebut, beberapa pihak 
berpendapat bahwa tiga elemen saja belum 
cukup, sehingga perlu ditambah dua elemen lain 
yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau 
kesetaraan (equality) (Mardiasmo, 2009). 
Keadilan berarti bahwa semua masyarakat 
mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau 
hak istimewa bagi kelompok tertentu. 
Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah 
harus menerapkan pemerataan pelayanan 
kepada seluruh masyarakat, dengan 
mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang 
lebih membutuhkan.  
Akuntabilitas publik sesuai dengan 
karakteristik pelaksanaan good governance 
191 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017 hlm 190-200                ISSN: 2302-2019 
 
 
yang diberikan oleh United Nation Development 
Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), 
meliputi partisipasi (participation), penegakan 
hukum (rule of law), transparansi 
(transparency), daya tanggap (responsiveness), 
orientasi kepentingan umum (consensus 
orientation), kesetaraan (equity), efisiensi dan 
efektivitas (efficiency and effectiviness), 
akuntabilitas (accountability), dan visi ke depan 
(strategic vision). Dalam konteks organisasi 
pemerintahan, yang dimaksud dengan 
akuntabilitas publik yakni pemberian informasi 
kepada publik dan konstituen lainnya yang 
menjadi pemangku kepentingan (stakeholder) 
(Mahmudi, 2007). Akuntabilitas bukan sekedar 
kemampuan menunjukkan bagaimana uang 
publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi 
meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang 
publik tersebut telah dibelanjakan secara 
ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas 
publik juga terkait dengan kewajiban untuk 
menjelaskan dan menjawab pertanyaan 
mengenai apa yang telah, sedang, dan 
direncanakan akan dilaksanakan oleh organisasi 
publik tersebut. 
Dalam rangka memperoleh hasil 
pengukuran metode Value for Money terdapat 
tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas. Value for Money 
merupakan inti pengukuran kinerja pada 
organisasi sektor publik karena kinerja 
pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi output 
yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi 
harus mempertimbangkan input, output, dan 
outcome secara bersama-sama.  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yang 
juga merupakan salah satu organisasi sektor 
publik, dalam salah satu programnya 
diantaranya meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakatnya antara lain dalam 
bidang pertanian. Program-program dibuat 
sesuai dengan visi dan misinya. Rumusan visi 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu yakni 
terwujudnya infarstruktur kota yang andal dan 
berwawasan lingkungan dan dalam pelaksanaan 
programnya visi tersebut dijabarkan dalam 
beberapa misi antara lain bergerak cepat, 
bertindak tepat, dan berdaya guna. Dalam 
menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum 
Kota Palu belum dapat bekerja secara maksimal 
karena masih banyaknya hambatan yang 
dihadapi dan masih cukup banyak keluhan yang 
disampaikan para masyarakat Kota Palu. 
Keluhan tersebut diantaranya seperti pengadaan 
saluran irigasi di Kelurahan Donggala Kodi, 
dimana air mengalir tidak sampai di persawahan 
atau ladang para petani sehingga hasil sawah 
maupun kebun tidak sesuai dengan yang 
ditargetkan oleh para petani tersebut.  
Berdasarkan hasil observasi peneliti 
diduga penyebabnya adalah belum adanya 
saluran irigasi yang permanen sehingga air 
banyak yang menyerap kembali ketanah 
disamping itu ada juga sebagian masyarakatnya 
yang membobol saluran air irigasi tanpa 
sepengetauhan Petugas Petani Pengguna Air 
(P3A) sehingga air tidak sampai di sawah 
maupun ladang. Sehingga banyak lahan 
pertanian yang berubah fungsi, diantaranya 
berubah menjadi area perumahan. 
Munculnya beberapa permasalahan dan 
keluhan ini mengindikasikan bahwa pelayanan 
yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Palu perlu untuk pengadakan pekerjaan fisik 
berupa pembuatan saluran irigasi ke sawah 
maupun ladang para petani yang berada di 
kelurahan Donggala Kodi yang letaknya + 5 km 
dari pusat Kota Palu.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu memerlukan 
adanya pengukuran kinerja kegiatan fisik untuk 
mengetahui kinerja kegiatan fisik secara 
keseluruhan dalam melaksanakan program 
kerjanya. Kinerja kegiatan fisik Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu sering dinilai hanya dari aspek 
input dan output. Instansi ini dinilai cukup 
berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% 
(input) dan melaksanakan program tahunan 
(output), tanpa ada penilaian terhadap aspek 
hasil (outcome), manfaat (benefit), dan juga 
dampak (impact). Oleh karena itu diperlukan 
ukuran nonfinansial dalam pengukuran kinerja 
kegiatan fisik berbasis konsep value for money 




pada kegiatan fisik pekerjaan irigasi Donggala 
Kodi.  
Semua masalah inilah yang menjadi latar 
belakang penulisan tesis, sehingga penulis 
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 
judul analisis kinerja berbasis konsep value for 
money pada kegiatan fisik pekerjaan irigasi 
Donggala Kodi (study pada dinas pekerjaan 




Berdasarkan karakteristik masalah, 
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive 
research) merupakan penelitian masalah-
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 
populasi (Nur Indriantoro dan Bambang 
Supomo, 2009). Pada umumnya penelitian 
deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, 
sehingga dalam langkah penelitiannya tidak 
perlu merumuskan hipotesis. Menurut proses, 
sifat dan analisis datanya penelitian ini 
tergolong penelitian deskriptif yang bersifat 
eksploratif, yang bertujuan untuk 
menggambarkan keadaan atau status fenomena 
(Suharsimi Arikunto, 1997). Tujuan penelitian 
deskriptif ini adalah untuk menjawab 
pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan 
tertentu dari subjek yang diteliti dan untuk 
mendapatkan informasi mengenai hasil 
pengukuran kinerja kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu dengan menggunakan analisis 
Value for Money. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Palu yang beralamatkan 
di Jalan Dewi Sartika III No. 78 Palu, dengan 
waktu penelitian dilakukan selama 3 (tiga) 
bulan yaitu mulai Bulan April 2016 sampai 




Subjek dan Objek  Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Palu dan pelaporan 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, sedangkan 
objek penelitian ini adalah data laporan bulanan 
kemajuan pekerjaan Tahun 2014. 
 
Informan  
Informan Kunci yaitu Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Palu, karena yang 
mengetahui dan memiliki informasi pokok yang 
diperlukan dalam penelitian ini, dan  Informan 
Pendukung yaitu Kepala Seksi dan Pengawas 
Lapangan, karena mereka yang terlibat secara 




Variabel dalam penelitian ini adalah Value 
for Money. Value for Money merupakan konsep 
pengukuran kinerja kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi yang berdasarkan pada 
tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas. 
1. Ekonomi 
Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan 
input. Ekonomi terkait dengan sejauh mana 
kegiatan fisik pekerjaan irigasi Donggala 
Kodi dapat meminimalkan input yang 
digunakan dengan menghindari pengeluaran 
yang boros dan tidak produktif. 
2. Efisien    
Efisiensi adalah hubungan antara input dan 
output. Efisien dalam penggunaan sumber 
daya berarti penggunaannya diminimalkan 
dan hasilnya dimaksimalkan (maximing 
benefits and minimizing costs). Proses 
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien 
apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu 
dapat dicapai dengan penggunaan sumber 
daya dan dana yang serendah-rendahnya 
(spending well). Ada pengertian yang hampir 
serupa antara efisien dengan ekonomi karena 
kedua-duanya menghendaki penghapusan 
dan penurunan biaya. 
3. Efektivitas 
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Efektivitas adalah hubungan antara output 
dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan 
operasional dapat dikatakan efektif  apabila 
proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan 
sasaran akhir kebijakan. 
4. Input 
Input adalah sumber daya yang digunakan 
untuk pelaksanaan suatu kebijakan, kegiatan/ 
program dan aktivitas. 
5. Output 
Output adalah hasil, tujuan atau target yang 
hendak dicapai dari suatu kegiatan/progam. 
6. Outcome 
Outcome adalah dampak suatu program atau 
kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur 
kualitas output terhadap dampak yang 
dihasilkan. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dianalisis pada penelitian 
ini menggunakan data: 
1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh 
berupa keterangan-keterangan yang 
mendukung penulisan ini yang diperoleh dari 
hasil wawancara, maupun dokumen/arsip 
organisasi berupa gambaran umum 
organisasi, dan srtuktur organisasi 
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa 
angka-angka yang dapat diperoleh melalui 
dokumen organisasi seperti data laporan 
bulanan kemajuan pekerjaan.  
Sedangkan sumber data peneliti 
menggunakan data skunder, yaitu data yang 
diambil dari laporan bulanan kemajuan 
pekerjaan. Data skunder diperoleh dari seksi 
irigasi bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu yang beralamatkan di jalan 
Dewi Sartika III No. 78 Palu pada Tahun 2014.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik  pengumpulan  data  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  
1. Teknik wawancara merupakan pengumpulan 
data dengan  mengajukan pertanyaan 
langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu. 
2. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik 
pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan dokumen - dokumen 
organisasi yang berkaitan dengan penelitian 
yang dilakukan. Cara memperoleh data pada 
teknik ini adalah data mengenai rencana dan 
realisasi pekerjaan irigasi Donggala Kodi 
Kota Palu. 
3. Studi Pustaka 
Penulis mempelajari literatur-literatur tentang 
hal-hal yang menyangkut penelitian ini.  
 
Instrumen Penelitian Data atau Bahan dan 
Alat 
Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa daftar pertanyaan yang 
berbentuk subyektif atau esay. Sedangkan bahan 
yang digunakan adalah berupa dokumen laporan 
bulanan kemajuan pekerjaan. 
 
Rincian Biaya Keseluruhan Komponen 
Biaya keseluruhan komponen Kegiatan 
fisik pekerjaan irigasi Donggala Kodi Tahun 
Anggaran 2014  memerlukan biaya berupa 
pekerjaan sipil sebesar Rp.  623.150.000,- 
(enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima 
puluh ribu rupiah), Perhitungan biaya tersebut 
didasari harga-harga standar pengadaan barang 
dan jasa di Kota Palu Tahun 2014. Biaya-biaya 
tersebut sudah termasuk biaya administrasi dan 
pajak. Rincian biaya per komponen dapat dilihat 
pada Tabel 1 berikut: 
 
Tabel 1. Rincian Biaya Keseluruhan 
Komponen Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi 
Donggala Kodi Tahun Anggaran 2014 
Harga Jumlah
Satuan Harga 
( Rp .) ( Rp .)
1. Pengukuran/Pematokan 1.00         Ls # # # # # # # 1,750 ,000 .00    
2 . Papan Nama Keg iatan 1.00         Ls 250 ,000 .00 250 ,000 .00      
3 . Galian Tanah 584 .48   M³ 44 ,100 .00    25,775,568 .00  
4 . Urugan Tanah Kembali 92 .40     M³ 12 ,525.00     1,157,310 .00      
5. Pasangan Batu Kali 571.68     M³ 631,240 .00  # # # # # # # #
6 . Ples teran # # # # # M² 39 ,413 .00    112 ,658 ,119 .20 
7. Acian # # # # # M² 22 ,230 .00   # # # # # # # #
8 . Pembers ihan Akhir 1.00         Ls 500 ,000 .00 500 ,000 .00      
9 . Pajak 56 ,650 ,051.24  
Jumlah # # # # # # # #
Dibulatkan # # # # # # # #








Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menggunakan value 
for money yaitu suatu analisis yang menilai 
kinerja suatu entitas dari suatu segi ekonomi, 
efesiensi, dan efektivitas. Berikut ini teknik 
analisis data yang digunakan pada masing-
masing elemen. 
1. Pengukuran Ekonomi 
- Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam 
memperoleh sumber daya (input) sebaiknya 
dengan kualitas dan kuantitas  tertentu pada 
harga yang lebih rendah (spending less) 
atau harga yang mendekati harga pasar. 
- Ekonomi merupakan perbandingan input 
dengan input value dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
         
     
           
       
Keterangan: 
Input : dana realisasi yang digunakan 
Input value : dana anggaran yang 
dianggarkan 
- Kinerja suatu kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi dikatakan ekonomis 
apabila input lebih kecil dari pada Input 
value, artinya bahwa dana realisasi yang 
digunakan lebih kecil dari anggaran yang 
telah dianggarkan dengan kata lain kegiatan 
tersebut dapat menghemat atau mengurangi 
biaya yang tidak diperlukan dan tidak ada 
pemborosan. 
- Kriteria ekonomi adalah: 
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% 
berarti ekonomis; 
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% 
berarti ekonomi seimbang; 
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
tidak ekonomis. 
 
2. Pengukuran Efisiensi 
- Efisiensi merupakan pencapaian output 
yang maksimal dengan input tertentu atau 
penggunaan input yang rendah untuk 
mencapai output tertentu. 
- Secara matematis, rumus efisiensi dapat 
dihitung  dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
          
     
      
       
Keterangan : 
Output :  hasil yang dicapai 
Input :  dana realisasi yang digunakan 
- Kinerja kegiatan fisik pekerjaan irigasi 
Donggala Kodi dikatakan efisien apabila 
output lebih besar dari pada Input, artinya 
bahwa dengan dana realisasi yang 
disediakan bisa menghasilkan output yang 
lebih besar dengan kata lain suatu produk 
atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 
dengan menggunakan sumber daya dan 
dana yang serendah-rendahnya. 
- Kriteria efisiensi adalah: 
Jika diperoleh nilai kurang dari 100% 
berarti efisiens; 
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% 
berarti efisiensi seimbang; 
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
tidak efisiens. 
 
3. Pengukuran Efektivitas 
- Pengukuran efektivitas merupakan 
pencapaian hasil program dengan target 
yang telah ditetapkan. 
- Kinerja efektivitas suatu kegiatan fisik 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
 
            
       
      
       
Keterangan: 
Outcome : tujuan atau target yang hendak 
dicapai 
Output  : hasil yang dicapai 
- Suatu kinerja kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi dikatakan efektif 
apabila output lebih besar dari pada 
outcome, artinya bahwa hasil yang dicapai 
bisa melebihi dari tujuan atau target yang 
hendak dicapai.  
- Kriteria efektivitas adalah: 
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Jika diperoleh nilai kurang dari 100% 
berarti tidak efektif; 
Jika diperoleh nilai sama dengan 100% 
berarti efektivitas seimbang; 
Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
efektif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Value for Money merupakan variabel 
utama dalam penelitian ini. Value for Money 
adalah metode untuk mengukur kinerja kegiatan 
fisik pekerjaan irigasi Donggala Kodi. Data 
yang diambil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Palu adalah laporan kemajuan pekerjaan irigasi 
Donggala Kodi Tahun 2014. Laporan kemajuan 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi Tahun 2014 
adalah suatu bentuk laporan yang berisi 
informasi kemajuan pekerjaan irigasi Donggala 
Kodi Tahun 2014 dalam mencapai tujuan dan 
sasaran strategis dari suatu kegiatan pekerjaan 
di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. 
 
Deskripsi Pekerjaan Fisik Irigasi Donggala 
Kodi 
Pekerjaan fisik irigasi Donggala Kodi 
merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bertalian 
dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, 
ladang, perkebunan dan usaha pertanian. Usaha 
tersebut terutama menyangkut pembuatan 
sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan 
air ke sawah-sawah secara teratur dan 
membuang air kelebihan yang tidak diperlukan 
lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. 
Pekerjaan irigasi tersebut berada di lokasi desa 
Dengune Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan 
Ulu Jadi yang sumber pendanaanya diperoleh 
dari Pusat dan Daerah yaitu Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah 
dengan panjang saluran irigasi 1.588,00 m’. 
Adapun dana anggaran yang di gunakan 




Tabel. 2. Dana Anggaran Pekerjaan Irigasi 
Donggala Kodi Tahun 2014 
Anggaran
( Rp.)
I.  Pekerjaan Persiapan                 100,00 
1.  Pengukuran/Pematokan 1,00        Ls 1.750.000,00     
2.  Papan Nama Kegiatan 1,00        Ls 250.000,00        
II.  Pekerjaan Tanah 
1.  Galian Tanah 584,48    M³ 25.775.568,00   
2.  Urugan Tanah Kembali 92,40      M³ 1.157.310,00     
III.  Pekerjaan Pasangan 
1.  Pasangan Batu Kali 571,68    M³ 360.867.283,20 
2.  Plesteran 2.858,40 M² 112.658.119,20 
3.  Acian 2.858,40 M² 63.542.232,00   
IV.  Pekerjaan Lain-lain 
1.  Pekerjaan Akhir 1,00        Ls 500.000,00        
 Pajak PPN 56.650.051,24   
Jumlah   623.150.000,00 
Sumber: Dokumen Dinas PU Kota Palu Tahun 2014
No. Uraian Volume Sat.
 
Pekerjaan fisik irigasi Donggala Kodi 
merupakan pekerjaan-pekerjaan yang meliputi:  
1. Pekerjaan Persiapan sebagai berikut: 
- Pengukuran/pematokan adalah pekerjaan 
awal yang berupa tanda dimana pekerjaan 
akan dimulai dan diakhiri. Dengan 
dipasangnya patok setiap patok sejauh 
seratus meter agar diketahui sudah berapa 
jarak pekerjaan yang sudah dikerjakan. 
- Papan nama kegiatan merupakan sebagai 
tanda pengenal dari suatu pekerjaan dimana 
papan nama kegiatan tersebut tertera nama 
kegiatan, nama pelaksana, dana kegiatan, 
panjang kegiatan dan waktu pelaksanaan. 
2. Pekerjaan tanah sebagai berikut: 
- Galian tanah merupakan pekerjaan yang 
dilaksanakan dengan membuat lubang di 
tanah sesuai perencanaan tertentu untuk 
keperluan saluran irigasi untuk petani.  
3. Urugan tanah kembali merupakan Urugan 
tanah adalah suatu jenis pekerjaan yang 
bertujuan untuk memindahkan tanah (padas, 
merah atau semi padas) dari satu tempat 
lokasi (sumber pengambilan tanah) ke tempat 
lokasi lain yang di inginkan sebanyak yang 
dibutuhkan agar tercapai bentuk dan 
ketinggian tanah yang di inginkan, antara lain 
sektor pertanian (irigasi sawah, ladang dan 




perkebunan), infrastruktur pembangunan 
(pondasi bangunan) dan kerajinan (gerabah, 
tembikar, pot, genteng dan batu bata). 
4. Pekerjaan Pasangan sebagai berikut: 
- Pekerjaan Pasangan batu kali merupakan 
jenis pekerjaan yang strukturnya terbuat 
dari pasangan batu kali yang disusun 
sedemikian rupa sehingga berdiri kokoh 
bahkan mampu untuk mendukung beban 
dinding batu bata rumah atau pagar 
diatasnya. Pasangan batu kali tersusun dari 
batu kali, pasir yang di rekatkan dengan 
semen pc, adapun komposisi semennya 
bermacam-macam 
- Pekerjaan plesteran merupakan penutup 
dinding yang terdiri dari bahan semen 
(semen Portland/PC) dan pasir pasangan. 
Permukaan dinding batu kali dapat ditutup  
dengan plesteran di bagian luarnya. 
- Pekerjaan acian adalah campuran antara 
semen PC dengan air saja, pekerjaan acian 
semen pada saluran irigasi merupakan 
langkah akhir dari rangkaian pemasangan 
dinding,  
5. Pekerjaan lain-lain sebagai berikut: 
Pekerjaan akhir atau disebut juga pekerjaan 
finishing adalah pekerjaan akhir dari sebuah 
pekerjaan saluran irigasi dalam rangka 
menutupi, melapisi dan memperindah dari 
sebuah bangunan atau konstruksi tersebut.  
Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana 
mengukur kinerja kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu Tahun 2014 menggunakan 
tiga rasio yang diteliti yaitu ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas. Berikut ini analisis data yang 
digunakan pada masing-masing rasio: 
 
1. Rasio Ekonomi 
Ekonomi memiliki pengertian bahwa 
dalam memperoleh sumber daya (input) 
sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu 
pada harga yang lebih rendah (spending less) 
atau harga yang mendekati harga pasar. 
Ekonomi merupakan perbandingan input 
dengan input value yang dinyatakan dalam 
satuan moneter. Kinerja suatu kegiatan fisik 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi dikatakan 
ekonomis apabila input lebih kecil dari pada 
Input value, artinya bahwa dana realisasi yang 
digunakan lebih kecil dari anggaran yang telah 
dianggarkan.  
Berikut ini adalah Tabel mengenai 
pengukuran ekonomi kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu Tahun 2014: 
 
Tabel 3. Pengukuran Rasio Ekonomi pada 
pekerjaan irigasi  Donggala Kodi 
Anggaran Realisasi Ekono    
mis
Penghematan Output
(Rp.) (Rp.) ( % ) (Rp.) ( % )
1. Pengukuran/    
Pematokan
         1.750.000,00          1.800.000,00    102,86          (50.000,00)     100,00 
2. Papan Nama 
Kegiatan
            250.000,00             200.000,00      80,00            50.000,00     100,00 
3. Galian Tanah        25.775.568,00        25.389.811,00      98,50          385.757,00     100,00 
4. Urugan Tanah 
Kembali
         1.157.310,00          1.137.444,00      98,28            19.866,00     100,00 
5. Pasangan Batu 
Kali
     360.867.283,20      361.978.629,12    100,31     (1.111.345,92)     100,00 
6. Plesteran      112.658.119,20      112.063.214,70      99,47          594.904,50     100,00 
7. Acian        63.542.232,00        63.032.364,90      99,20          509.867,10     100,00 
8. Pekerjaan 
Akhir
            500.000,00             350.000,00      70,00          150.000,00     100,00 
Jumlah      566.500.512,40      565.951.463,72      99,90          549.048,68     100,00 
Sumber: Dokumen Dinas PU Kota Palu Tahun 2014 (sudah diolah)
No. Uraian
 
Dilihat dari Tabel 3 Pengukuran rasio 
ekonomi pada pekerjaan irigasi Donggala Kodi, 
mayoritas pekerjaan yang dilakukan pada 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi telah terjadi 
penghematan. Hanya ada dua pekerjaan yang 
tidak terjadi penghematan yaitu pada pekerjaan 
pengukuran/pematokan sebesar Rp. 1.800.000,00 
atau sebesar 102,86% dari anggaran sebesar 
1.750.000,00 dan pekerjaan pasangan batu kali 
sebesar Rp. 361.978.629,00 atau sebesar 100,31% 
dari anggaran sebesar 360.867.283,20. Pekerjaan 
ini tetap dapat dikatakan ekonomis karena 
realisasi sebesar Rp. 565.951.463,72 atau hanya 
99,00% dari total anggaran sebesar Rp. 
566.500.512,40 dengan kata lain relisasi tidak 
melebihi anggaran dan dapat menghasilkan output 
(keluaran) mencapai 100%. 
Tabel 3 juga menunjukkan bahwa 
pekerjaan akhir merupakan pekerjaan dengan 
tingkat penghemataan tertinggi. Dari anggaran 
sebesar Rp. 500.00,00, pekerjaan ini hanya 
menggunakan dana sebesar Rp. 350.000,00 
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sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 
150.000,00 dan output (keluaran) sebesar 100%. 
 
2. Rasio Efesiensi 
Efisiensi merupakan pencapaian output 
yang maksimal dengan input tertentu atau 
penggunaan input yang rendah untuk mencapai 
output tertentu. 
Kinerja kegiatan fisik pekerjaan irigasi 
Donggala Kodi dikatakan efisiensi apabila 
output lebih besar dari pada Input, artinya 
bahwa dengan dana realisasi yang digunakan 
bisa menghasilkan output yang lebih besar. Data 
output dalam penelitian ini diperoleh dari data 
Laporan bulanan yang terdapat di Laporan 
Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi 
pada Dinas Perkerjaan Umum Kota Palu. Nilai 
input didapat dari persentase dana realisasi yang 
digunakan untuk menghasilkan output, 
sedangkan nilai output didapat dari persentase 
pencapaian fisik pada setiap pekerjaan. 
Berikut ini adalah Tabel mengenai 
pengukuran efisiensi kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Palu Tahun 2014. 
 
Tabel 4. Pengukuran Rasio Efesien pada 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi
Output Input Efisiensi
( % ) ( % ) ( % )
1. Pengukuran/Pematokan     100,00     102,86     102,86 
2. Papan Nama Kegiatan     100,00       80,00       80,00 
3. Galian Tanah     100,00       98,50       98,50 
4. Urugan Tanah Kembali     100,00       98,28       98,28 
5. Pasangan Batu Kali     100,00     100,31     100,31 
6. Plesteran     100,00       99,47       99,47 
7. Acian     100,00       99,20       99,20 
8. Pekerjaan Akhir     100,00       70,00       70,00 
Jumlah     100,00       99,90       99,90 






Data Tabel 4 di atas tentang pengukuran 
rasio efisiensi pada pekerjaan irigasi Donggala 
Kodi diketahui bahwa pekerjaan sudah berjalan 
secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi pekerjaan 
ini mencapai 99,90%, hal ini yang membuat 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi secara 
keseluruhan dapat dikatakan efisien. Dapat 
terlihat pada Tabel 4 bahwa besanya rata-rata 
rasio efisiensi sebesar 99,90% dan dapat 
mencapai output maksimum yang pada semua 
pekerjaannya mencapai 100%.  
Tabel 4 mengenai pengukuran efisiensi 
pada pekerjaan irigasi Donggala Kodi Tahun 
2014 menunjukkan nilai efisiensi tertinggi ada 
pada pekerjaan akhir dengan rasio efisiensi 
mencapai 70,00%, dan nilai efisiensi terendah 
ada pada pekerjaan pengukuran/ pematokan 
yaitu dengan nilai efisiensi 102,86%. dengan 
output yang dihasilkan 100%. 
 
3. Rasio Efektivitas 
Pengukuran efektivitas merupakan 
merupakan hubungan antara keluaran (output) 
dengan tujuan. Efektifitas tidak menyatakan 
tetang beberapa besar biaya yang dikeluarkan 
untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja 
kegiatan fisik pekerjaan irigasi Donggala Kodi 
dikatakan efektif apabila output lebih besar dari 
pada outcome, artinya bahwa hasil yang dicapai 
bisa melebihi dari tujuan atau target yang 
hendak dicapai.  
Berikut ini adalah Tabel mengenai 
pengukuran efektivitas kegiatan fisik pekerjaan 
irigasi Donggala Kodi dari rasio efektifitas 
sebagai berikut: 
 
Tabel 5. Pengukuran Rasio Efektifitas pada 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi 
Outcome Output Efektivita
( % ) ( % ) ( % )
1. Pengukuran/Pematokan     100,00     100,00     100,00 
2. Papan Nama Kegiatan     100,00     100,00     100,00 
3. Galian Tanah     100,00     100,00     100,00 
4. Urugan Tanah Kembali     100,00     100,00     100,00 
5. Pasangan Batu Kali     100,00     100,00     100,00 
6. Plesteran     100,00     100,00     100,00 
7. Acian     100,00     100,00     100,00 
8. Pekerjaan Akhir     100,00     100,00     100,00 
Jumlah     100,00     100,00     100,00 





Berdasarkan Tabel 5 mengenai pengukuran 
efektivitas pada pekerjaan  irigasi Donggala Kodi 
dapat diketahui bahwa semua item yang dilakukan 
pada pekerjaan ini dapat dikatakan efektif. Hal ini 
dapat terlihat dari rasio efektivitasnya yang 
mencapai 100,00%. Artinya semua item yang 
dijalankan oleh seksi pengelolaan jaringan irigasi 
ini telah tercapai sesuai tujuan yang ditargetkan. 
 
 





Berdasarkan pembahasan diatas mengenai 
pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 
pada pekerjaan irigasi Donggala Kodi di Dinas 
Perkerjaan Umum Kota Palu Tahun 2014, 
walaupun ada beberapa pekerjaan yang tidak 
ekonomis dan tidak efektif tetapi pada total 
relisasi anggaran terjadi ekonomis, efektif dan 
efisien, maka dapat dibuat Tabel pengukuran 
Pengukuran Kinerja Value For Money secara 
keseluruhan sebagai berikut: 
 
Tabel 6. Pengukuran Kinerja Value 




( % ) 
Efisiensi 
( % ) 
Efektivitas 
( % ) 
1. Pengukuran/Pematokan 102,86 102,86 100,00 
2. Papan Nama Kegiatan 80,00 80,00 100,00 
3. Galian Tanah 98,50 98,50 100,00 
4. Urugan Tanah Kembali 98,28 98,28 100,00 
5. Pasangan Batu kali 100,31 100,31 100,00 
6. Plesteran 99,47 99,47 100,00 
7. Acian 99,20 99,20 100,00 
8. Pekerjaan Akhir 70,00 70,00 100,00 
 Total 99,90 99,90 100,00 
Sumber : Dokumen Dinas PU Kota Palu Tahun 2014 (sudah diolah) 
Keterangan: 
=  Tidak Ekonomi 
=  Tidak Efisien 
 
Tabel 6 menujukan bahwa kegiatan fisik 
pekerjaan irigasi Donggala Kodi Tahun 2014 
telah mampu menjalankan enam pekerjaan 
secara ekonomis dengan rata-rata rasio ekonomi 
kurang dari 100 % dan dua pekerjaan tidak 
ekonomis yaitu pada pekerjaan pengukuran/ 
pematokan dan pekerjaan pasangan batu kali 
dengan rata-rata rasio ekonomi lebih dari 100% 
sesuai dengan kriteria ekonomi sebagai berikut: 
- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti 
ekonomis; 
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
tidak ekonomis. 
Secara keseluruhan kinerja kegiatan fisik 
irigasi Donggala Kodi Tahun 2014 telah mampu 
menyelenggarakan kegiatan secara ekonomis 
dengan rasio ekonomi rata-rata dibawah 100% 
atau hanya 99,90% dari total anggaran yang 
dianggarkan. Hal ini sesuai dengan indikator 
Moh. Mahsun (2006) yaitu Ekonomi artinya 
kehematan yang mencakup juga pengelolaan  
secara hati-hati atau cermat dan tidak ada 
pemborosan. Suatu kegiatan operasional 
dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan 
atau mengurangi biaya yang tidak perlu dengan 
kriteria jika diperoleh nilai kurang dari 100% 
berarti ekonomis. Hal senada diungkapkan oleh 
Mardiasmo (2009) bahwa, Ekonomi terkait 
dengan sejauh mana organisasi sektor publik 
dapat meminimalisir input resources dengan 
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak 
produktif. 
Tabel 6 juga menujukan bahwa kegiatan 
fisik pekerjaan irigasi Donggala Kodi Tahun 
2014 telah mampu menjalankan enam pekerjaan 
secara efektif dengan rata-rata rasio efektif 
kurang dari 100 % dan dua pekerjaan tidak 
efektif yaitu pada pekerjaan pengukuran/ 
pematokan dan pekerjaan pasangan batu kali 
dengan rata-rata rasio efektif lebih dari 100% 
sesuai dengan kriteria ekonomi menurut Moh. 
Mahsun (2006) sebagai berikut: 
- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti 
efisien; 
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti 
tidak efisien. 
Secara keseluruhan kinerja kegiatan fisik 
irigasi Donggala Kodi Tahun 2014 telah mampu 
menyelenggarakan kegiatan secara efisien 
dengan rasio efisien rata-rata dibawah 100% 
atau hanya 99,90% dari total anggaran yang 
dianggarkan. Hal ini sesuai dengan indikator 
Moh. Moh. Mahsun (2006) yaitu Efisien output 
tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang 
serendah-rendahnya. Suatu kegiatan operasional 
dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil 
kerja tertentu dapat dicapai dengan 
menggunakan sumber daya dan dana yang 
serendah-rendahnya. dengan kriteria jika 
diperoleh nilai kurang dari 100% berarti efisien. 
Hal senada diungkapkan oleh Mardiasmo 
(2009) bahwa, Efisiensi merupakan 
perbandingan output/input yang dikaitkan 
dengan standar kinerja atau target yang telah 
ditetapkan. Dan Indra Bastian (2006) Efisiensi 
adalah hubungan antara input dan output di 
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mana barang dan jasa yang dibeli oleh 
organisasi digunakan untuk mencapai output 
tertentu 
Berdasarkan data yang ditunjukkan tabel 6 
diketahui bahwa pada pekerjaan irigasi 
Donggala Kodi bahwa semua pekerjaan ini 
dapat dikatakan efektivitas. Artinya seluruh 
pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target yang 
telah ditentukkan yaitu 100%. Sesuai dengan 
kriteria ekonomi menurut Moh. Mahsun (2006) 
sebagai berikut: 
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% 
berarti efektivitas; 
Temuan ini senada dengan Indra Bastian 
(2006) yang mengemukakan bahwa Efektivitas 
adalah hubungan antara output dan tujuan, di 
mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa 
jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur 
organisasi mencapai tujuan yang telah.  Senada 
dengan  Mardiasmo (2009) Jika suatu organisasi 
berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi 
tersebut dikatakan telah berjalan efektif. 
Efektivitas hanya melihat apakah suatu program 
telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dan Moh. Mahsun (2006) 
mengemukakan bahwa efektivitas artinya 
hubungan antara keluaran (output) dengan 
tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu 
kegiatan operasional dikatakan efektif apabila 
proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan 
sasaran akhir kebijakan. 
Sejalan dengan penelitian ini Putri Ardi 
Ayuningtyas (2012) dalam hasil penelitian pada 
tempat yang berbeda tetapi sama-sama 
melakukan pengukuran kinerja dengan 
menggunakan analisis Value for Mone. Hasil 
penelitian lain dilaporkan oleh Demi Aulia 
Arfan (2014), yang sama melakukan 
pengukuran kinerja dengan menggunakan 
analisis Value for Mone. Hal serupa yang sama 
dilakukan oleh Abdul Kadir (2009) melakukan 
pengukuran kinerja dengan menggunakan 





KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
kinerja kegiatan fisik Pekerjaan Irigasi 
Donggala Kodi dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:  
1. Ditinjau dari rasio ekonomi, Kegiatan Fisik 
Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 
telah mampu menjalankan pekerjaan secara 
ekonomis. 
2. Ditinjau dari rasio efisiensi, Kegiatan Fisik 
Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 
telah mampu menjalankan secara efisiens. 
3. Ditinjau dari rasio efektivitas, Kegiatan Fisik 
Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 
telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya 
dengan efektiv.  
 
Rekomendasi 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan 
dari penelitian ini dapat ditarik beberapa saran 
sebagai berikut:  
1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 
diharapkan dalam proses membuat 
perencanaan anggaran (standar harga) 
sebaiknya melakukan survey harga pasar 
untuk mengetahui perbandingan antara harga 
pasar dan standar harga, sehingga tidak terj   
adi selisih yang terlalu besar antara rencana 
anggaran dengan realisasi anggaran. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan dalam 
penentuan outcome dapat menggunakan 
metode lain, misalkan menyebar angket 
kepada masyarakat agar diketahui kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan suatu 
organisasi, sehingga nilai outcome lebih riil. 
Dan diharapkan juga Penelitian selanjutnaya 
dalam mengukur kinerja suatu organisasi 
tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu 
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi 
perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu 
keadilan (equity) dan kesetaraan (equality). 
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